PIĘTRO	**DATA**	26 cze	27 cze	28 cze	29 cze	30 cze	1 lip	2 lip	3 lip	4 lip	5 lip	6 lip	7 lip	8 lip	9 lip	10 lip	11 lip	12 lip	13 lip	14 lip	15 lip	16 lip	17 lip	18 lip	19 lip	20 lip	21 lip
drugie	**DZIEŃ TYGODNIA**	Piątek	Sobota	Niedziel	Poniedz	Wtorek	Środa	Czwarte	Piątek	Sobota	Niedziel	Poniedz	Wtorek	Środa	Czwarte	Piątek	Sobota	Niedziel	Poniedz	Wtorek	Środa	Czwarte	Piątek	Sobota	Niedziel	Poniedz	Wtorek
	Przekazanie terenu robót																										
	Roboty rozbiórkowe i demontażowe																										
	wykonanie ścianek technicznych, wymiana instalacji kanalizacyjnych ZW, ZWU i CO																										
	wymiana drzwi z ościeżnicami																										
	wykonanie obudów pionów instalacyjnych																										
	pozostałe robty budowlane - okładziny, biały montaż																										
	instalacje elektryczne																										
	wentylacja																										
	sufit podwieszany																										
	Montaż grzejników CO i osprztętu																										
	Montaż ścianek ustępowych																										
pierwsze	Roboty rozbiórkowe i demontażowe																										
	wykonanie ścianek technicznych, wymiana instalacji kanalizacyjnych ZW, ZWU i CO																										
	wymiana drzwi z ościeżnicami																										
	wykonanie obudów pionó instalacyjnych																										
	pozostałe robty budowlane - okładziny, biały montaż																										
	instalacje elektryczne																										
	wentylacja																										
	sufit podwieszany																										
	Montaż grzejników CO i osprztętu																										
	Montaż ścianek ustępowych																										
	Prace porządkowe - zgłoszenie do odbioru																										
	ODBIÓR KOŃCOWY																										


22 lip Środa
23 lip Czwarte
24 lip Piątek
25 lip Sobota
26 lip Niedziel
27 lip Poniedz
28 lip Wtorek
29 lip Środa
30 lip Czwarte
31 lip Piątek
1 sie Sobota
2 sie Niedziel
3 sie Poniedz
4 sie Wtorek
5 sie Środa
6 sie Czwarte
7 sie Piątek
8 sie Sobota
9 sie Niedziel
10 sie Poniedz
11 sie Wtorek
12 sie Środa
13 sie Czwarte
14 sie Piątek
15 sie Sobota
16 sie Niedziel
17 sie Poniedz
18 sie Wtorek
19 sie Środa
20 sie Czwarte
21 sie Piątek
22 sie Sobota
23 sie Niedziel
24 sie Poniedz